

WÜMME-ZEITUNG

DONNERSTAG
1. DEZEMBER 2022

3

SCHMOOBRÜCKE

Ersatzneubau verzögert sich

Worpswede. Aufgrund von Lieferproblemen von Stahlbauteilen und krankheitsbedingter Personalprobleme verzögert sich die Fertigstellung des Ersatzneubaus der Schmoobrücke in der Ortschaft Hüttenbusch weiter. Darüber informierte nun Worpswedens Bürgermeister Stefan Schwenke auf der Hüttenbuscher Bürgerversammlung. Schwenke rechnet damit, dass die ersten Fahrzeuge im kommenden Sommer über die Brücke rollen dürfen.

GLO